



**ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA**



JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO CONTRATUAL

Assunto: Prorrogação de Prazo Contratual

Contrato: Nº 20210026

Carta – Convite nº 1/2021-010701

Contratada: S E B GOMES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA

CNPJ: 10.931.990/0001-35

Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos projetos para construção de muro e estacionamento coberto da Câmara Municipal de Prainha.

Base Legal: art. 57, Inciso II da Lei 8666/93

À Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal,

O Contrato Administrativo supracitado tem como objeto contratação de empresa de engenharia para execução dos projetos para construção de muro e estacionamento coberto da Câmara Municipal de Prainha.

O referido contrato tem seu prazo de execução com validade até 28 de fevereiro de 2022, sendo necessário prorrogá-lo até 30 de março de 2022 para que sejam concluídas as obras.

A parte já executada pela contratada S E B GOMES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EM GERAL LTDA; CNPJ: 10.931.990/0001-35, equivale a 90% da obra. Para que o restante seja concluído, a empresa solicitou Aditivo de prorrogação de prazo contratual.

Justifica-se o Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual, **devido à mesma está enfrentando dificuldades pela falta de matérias-primas, especificamente ferro, e do tempo que mantém um período chuvoso**, não sendo possível dar continuidade à obra de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA



A Lei nº 8.666/93 em seu art. 57, inciso II, autoriza que o prazo de duração deste contrato possa se estender por até sessenta meses.

Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 30 (trinta) dias para execução da obra e vigência contratual que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Portanto, sobre o prisma da legalidade, nenhum impedimento existe para que o prazo de vigência do contrato em questão possa ser prorrogado até 30 de março de 2022. Sob o aspecto do interesse do Gestor da Câmara Municipal de Prainha em aditar o contrato nenhum questionamento existente, posto que os serviços vêm atendendo de maneira satisfatória as necessidades deste Poder Legislativo.

Solicitamos a Vossa Senhoria que emita parecer jurídico sobre a legalidade do justificado e requerido. Pedimos ainda, a análise da minuta do termo aditivo.

Outrossim, solicitamos que após a emissão do parecer jurídico encaminhe a Controladoria Geral para que esta formule o parecer técnico do presente.

Sem mais pedimos a maior brevidade possível.

Prainha - Pará, 23 de fevereiro de 2022.

Marcos Leonardo Oliveira Lacerda
Presidente Comissão Permanente de Licitação – CMP



**ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA**



**«NUMERO_ADIT_EXT_ORD» ADITIVO AO CONTRATO N°
«NUMERO_DO_CONTRATO»**

O Município de «CIDADE», através do(a) «UNID_GEST», inscrito(a) no CNPJ sob o n° «CNPJ_DA_CONTRATANTE», com sede na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», representado por «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», doravante denominado(a) CONTRATANTE, e «EMPRESA_CONTRATADA», inscrito(a) no «CPF_CNPJ_CONTRATADO», com sede na «ENDERECO_CONTRATADO», representada por «NOME_REPRESENTANTE», já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», nos termos do «FUND_LEGAL_ADITIVO», da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: «DOTACOES_CONTRATO_ADITIVO»

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_ADITIVO»

«UNID_GEST»
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____